

## Communiqué du Grand Port Maritime de Rouen

-----

### Installation de transit de Moulineaux - La Bouille

Conformément aux engagements pris par le GPMR lors de la CLCS du 6 juillet 2015 (information préalable locale sur nos besoins de recours au site de Moulineaux, sur la base de nos besoins prévisionnels de 6 semaines non contiguës de présence de drague jours et nuits hors week-end pour la période de Septembre à Décembre 2015), le GPMR vous informe des modalités d'utilisation du site de Moulineaux pour les mois à venir.

Suite à de récents aléas de chantier pour des raisons techniques et pour des motifs de disponibilité d'engin de dragage de la part de l'entreprise en charge des dragages sur le chantier de la zone d'évitage de Hautôt-sur-Seine, le GPMR est amené à réorganiser son schéma d'utilisation du site de Moulineaux – La Bouille pour permettre la finalisation de ce chantier.

Le site de mise à terre de sédiments de dragage devrait être utilisé de la façon suivante au cours des prochains mois jusqu'à fin de l'année 2015 :

- **Octobre 2015 :**
  - o Drague « Seine » de l'entreprise De Boer
  - o du mercredi 30 septembre au vendredi 9 octobre
    - En semaine, du lundi au vendredi en jour et nuit (24h/24h)
    - Le week-end (1 seul week-end concerné) uniquement dans le créneau 9h00-20h00 – pas d'opération de nuit.
  
- **Novembre 2015 :**
  - o Drague « Jean ANGO » - 2 semaines non contiguës en jour et nuit (24h/24h) dans le créneau allant du lundi matin 7h00 au vendredi soir 22h00
  - o Programmation fine non connue à ce jour
  - o Pas de travaux le week-end.
  
- **Décembre 2015**
  - o Drague « Jean ANGO » - 1,5 à 2 semaines non contiguës en jour et nuit (24h/24h) dans le créneau allant du lundi matin 7h00 au vendredi soir 22h00
  - o Programmation fine non connue à ce jour
  - o Pas de travaux le week-end ni pendant les fêtes de Noël et du Nouvel-an.

